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DE LA CONSTRUCCION

PLANIFICACION Y SEGUIMIENTO EN OBRA DE MODELOS BIM CON
SYNCHRO PRO

Modalidad Duracion Precio
Teleformacion 60 horas A consultar

Bonificable para empresas a través de

crédito FUNDAE)

El uso de BIM 4D en la gestion de proyectos de construccién, mediante la simulacién virtual de la
obra, supone una mejora radical respecto a los sistemas tradicionales de planificacion y control de
ejecucion. Synchro PRO es el software de Project Management visual 4D, usado por empresas de
todo el mundo para la construccion de edificios e infraestructuras, instalaciones portuarias y
proyectos mineros. La tecnologia 4D de Synchro facilita la vinculacion de modelos BIM en 3D a las
actividades relacionadas segun las pautas del CMP, permitiendo la creaciéon de simulaciones de la
construccion para de esa forma identificar y resolver conflictos espacio-tiempo de forma dinamica, y
asi optimizar el rendimiento del proyecto antes de iniciar las obras. La capacidad de visualizar la
planificacion permite un control y un trabajo en colaboracién que no es posible con la planificacién 2D
analdgica. El plan que hasta ahora estaba so6lo en la “imaginacion" del project manager o el
planificador, ahora se convierte, gracias a la realidad virtual en tiempo real de la secuencia de la
construccion, en una vision compartida en equipo. El resultado supone un cambio fundamental en la
forma de ejecucion de los proyectos

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

A través de esta accién formativa el alumno adquirira los conocimientos y habilidades practicas
necesarias para iniciarse en el programa informatico Synchro Pro. En este curso se abordaran las
herramientas necesarias para la creacion e importacion de planificaciones desde diverso software, la
gestidn de objetos BIM, la generacion desde ellos de los recursos necesarios, la asignacion a las
actividades o tareas, la realizacion del analisis de la planificacion y la generacién del material
audiovisual que mostrara la secuencia de la construccion prevista; todo ello mientras resuelve
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diversas actividades practicas.

CONTENIDOS

UD.1. INTRODUCCION E INTERFAZ DE SYNCHRO PRO.

Conceptos basicos — Interfaz de usuario — Espacio de trabajo — Personalizacién — Configuracion del
proyecto.

UD.2. GESTION DE TAREAS.

Creacion de tareas — Tareas resumen y subtareas — Enlaces - Importacion de tareas.

UD.3. IMPORTACION DE MODELOS BIM

Importar modelos BIM (IFC, DWFx, PDF3D) - Plugin de Revit - Visualizacién y selecciéon 3D -
Herramientas de visualizacion.

UD.4. GESTION DE RECURSOS.

Asignacion a tareas — Filtros — Manipulacién 3D - Rutas.

UD.5. PLANIFICACION.

Camino critico — Lineas base — Analisis — Costes — Graficos.

UD.6. ANIMACION Y EXPORTACION.

Animacion virtual 4D — Creacidn de videos — Exportacion de imagenes.

REQUISITOS

REQUISITOS DEL ALUMNO: Conocimientos globales sobre planificacién de obras y nociones basicas
sobre de modelos BIM tanto en formato estandar IFC como en formato nativos RVT de Revit.

REQUISITOS DEL SISTEMA:

Hardware minimos requeridos

Software: - Programa Synchro PRO . La Fundaciéon Laboral de la Construcciéon facilita la
documentacion técnica e instrucciones necesarias para la descarga e instalacién del software, asi
como una licencia de uso educacional valida por 3 meses. - Visor y generador de archivos PDF.

Hardware: Requisitos del sistema minimos para Synchro segun Synchro LTD: Operating System:
Microsoft Windows 7 (x64), 8 (x64) or 10 (x64) Processor: Intel ® Core ™ i7-3840QM CPU @ 2.80GHz
2.80 GHz Installed memory (RAM): 16GB (x64) System type: 64-Bit Operating System Pen and touch:
No Pen or Touch Input is required Display adapters: 1 GB graphics card (DirectX compatible) Display
adapters driver: Supported graphics card and drivers for HOOPs 20.x are at:
http://developer.techsoft3d.com/hoops/hoops-visualize/graphics-cards/ Disk drive (program file): 1.3
GB hard disk space for installation files Disk drive (project file): 1 GB for each typical project files
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METODOLOGIA

® Este curso tiene una duracién de 60 horas repartidas en 6 semanas.

= 1 clase por videoconferencia (3) de, aproximadamente, una hora de duracién, cada dos semanas.
- En esta videoconexion se expondran los contenidos tedricos a tratar para la resolucién de la
practica a realizar por los alumnos (unos 30 minutos).
- Tras la presentacion de la practica, los alumnos podran exponer todas sus dudas y realizar las
preguntas necesarias (unos 30 minutos).

® |as videoconferencias seran grabadas para la posterior consulta del alumnado.
- Al inicio del curso se facilitaran las ideas claves de cada tema para seguimiento del alumnado.

= Videotutoriales de unos 15 minutos de duracién cada uno (total, 15 horas aproximadamente).
Estos videotutoriales desarrollaran los contenidos teérico-practicos adelantados en cada una de
las videoconferencias y seran subidos al Campus a lo largo de cada una de las semanas de curso.
= Ejercicios. Se realizara una practica cada dos semanas (3 en total).
- Durante la realizacién de éstos, el docente resolvera todas las dudas en el foro habilitado para
ello. Durante el curso se desarrollard una prdctica en un entorno colaborativo (por equipos)
haciendo uso de las plataformas de trabajo colaborativo que, en su momento, se indiquen.
- A cada alumno se haran las observaciones necesarias y seran todos evaluados.

PROFESORADO

Arquitectos, arquitectos técnicos, ingenieros e ingenieros técnicos o profesionales con competencias
técnicas probadas y formacion o experiencia en la materia del curso.

DESTINATARIOS

Profesionales titulados y personal técnico cualificado: arquitectos, ingenieros, arquitectos técnicos y
aparejadores, ingenieros técnicos, o cualquier otro profesional, que desarrollen su actividad en el
entorno de la edificacion, y que tienen interés en adquirir conocimientos sobre la planificacion vitural
de modelos BIM, o planificacién 4D.

MATERIAL DIDACTICO

® Guia del alumno.
= Clases periddicas mediante videoconexion en directo.
= Documentacion de apoyo.
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® Licencia temporal (3 meses) de uso formativo de software Synchro Pro 2019, siempre en sus ultimas
versiones (sin coste adicional)*.
® Enunciados y documentos asociados a la resolucién de los ejercicios.

*La Fundacion Laboral de la Construccion facilitara al alumno la asistencia técnica necesaria para la
descarga e instalacion de los programas con caracter educacional.

CERTIFICACION

Al término de la accion formativa el alumno recibira por correo electronico, en el caso de haber sido
calificado como APTO, un diploma acreditativo de la formacion realizada expedido por la Fundacién
Laboral de la Construccién. En el caso de NO SER APTO, el alumno recibira, igualmente por correo
electrénico, un certificado de participacion en el curso expedido por la Fundacion Laboral de la
Construccion, siempre y cuando haya satisfecho, al menos, el 75 % de los requisitos de evaluacion
establecidos.

NOTA: Realizacion del curso sujeta a la matriculaciéon de un nGmero minimo de alumnos.
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